


**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

п.Вейделевка

от 30 декабря 2022 года

№ 991

**Об организации работы по введению
обновленного федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего
образования в общеобразовательных
организациях Вейделевского района**

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области» от 15 декабря 2022 года №3944 « Об организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Белгородской области» в целях организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях Белгородской области, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2022 № 70034, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Назначить муниципальным координатором введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) Решетникову Ирину Владимировну – главного специалиста отдела мониторинга МУ «МЦОКО».

2. Обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО до 15 января 2023 года (приложение 1);

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:

3.2 Обновление учебно-методической документации - в срок до 1 марта 2023 года;

3.3 Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях с использованием Интернет-ресурсов, методических и научно-методических изданий, средств массовой информации в срок до 1 марта 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления Панову О.Н.

Начальник управления
образования администрации
Вейделевского района



С.А. Масютенко

**План мероприятий
по введению обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего образования на территории
Вейделевского района**

№ п/ п	Наименование мероприятия	Сроки исполне- ния	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС общего среднего образования				
1.	Разработка и утверждение плана мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования	30.12. 2022	Кублик Н.В.	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Создание постоянно действующих вебинаров по вопросам введения ФГОС среднего образования	Январь- апрель202 3	Главные специалисты	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	Январь, февраль, апрель, май2023	Заместитель начальника управления	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации

4.	Проведение совещаний с директорами общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС	март май2023	Заместитель начальника управления	Составлен перечень дефицитов общеобразовательных организаций при введении обновленных ФГОС, определены способы их ликвидации
5.	Определение функций школьных координаторов, по вопросам введения обновленных ФГОС и создание базы данных ответственных	март2023	Управление образования	Составлен перечень и обеспечена оперативность во взаимодействии со школьными координаторами и управлением образования
6.	Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Февраль- март2023	Управление образования	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты общеобразовательных организаций
7.	Организация участия педагогического сообщества в окружных совещаниях Миппросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	март май2023	Управление образования	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
8.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	март2023	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС
9.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Июнь- декабрь20 23	Главные специалисты МУ «МЦОКО»	Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям

10.	Осуществление мониторинга и контроля использования общеобразовательными организациями примерных рабочих программ по учебным предметам	сентябрь 2023	Главные специалисты МУ «МЦОКО»	Обеспечено единство образовательного пространства в Белгородской области
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
11.	Формирование муниципального план - графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	январь 2023	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
12.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март 2023	Управление образования	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС
13.	Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО	май - июль 2023	Управление образования	Внесение изменений в нормативные правовые акты управления образования Вейделевского района
14.	Создание финансово-экономических условий введения ФГОС СОО	апрель - июнь 2023	Управление образования	Формирование бюджета Вейделевского района с учетом изменившихся нормативов финансирования общеобразовательных организаций
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				

15.	Организация работы по оказанию методической работы по введению обновленных ФГОС	март декабрь 2023	Управление образования, МУ «МЦОКО», Валуйский ММЦ (по согласованию)	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам и общеобразовательным организациям по вопросам введения обновленных ФГОС
16.	Организация работы районных учебно-методических секций учителей-предметников	Февраль - декабрь 2023	Управление образования, МУ «МЦОКО», Валуйский ММЦ (по согласованию)	Обеспечено организационно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС
17.	Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	март декабрь 2023	Управление образования, МУ «МЦОКО»	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
18.	Выявление и распространение лучших практик реализации ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Вейделевского района	сентябрь - декабрь 2023	Управление образования, МУ «МЦОКО», Валуйский ММЦ (по согласованию)	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС

19.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	Март-декабрь 2023	Управление образования, МУ «МЦОКО», Валуйский ММЦ (по согласованию)	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Вейделевского района
20.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май июнь 2023	Управление образования, МУ «МЦОКО», Валуйский ММЦ (по согласованию)	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на территории Вейделевского района
21.	Обеспечение использования педагогами методических пособий содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам.	Июнь-декабрь 2023	Управление образования, МУ «МЦОКО», Валуйский ММЦ (по согласованию)	Сформированы и доведены до педагогов способы достижения планируемых образовательных результатов

22.	Организация включения в педагогическую деятельность педагога федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Март-август 2023	Управление образования, МУ «МЦОКО», Валуйский ММЦ (по согласованию)	Снижена нагрузка на педагога при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
23.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Управление образования, МУ «МЦОКО», Валуйский ММЦ (по согласованию)	Созданы условия для повышения качества общего образования
24.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по	постоянно	Управление образования, МУ «МЦОКО», Валуйский ММЦ (по согласованию)	Созданы условия для повышения качества общего образования

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

25.	Организация обучения педагогов и руководителей	Март-Май 2023	Управление образования, МУ «МЦОКО», Валуйский ММЦ (по согласованию)	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
26.	Организация обучения специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования	март 2023	Управление образования, МУ «МЦОКО», Валуйский ММЦ (по согласованию)	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд муниципального уровня

27.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ОО	20 марта 30 сентября 2022	Управление образования, МУ «МЦОКО», Валуйский ММЦ (по согласованию)	
28.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	20 марта 31 октября 2022		

V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

29.	Организация мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС	16 марта 29 апреля 2022	Управление образования, МУ «МЦОКО», Валуйский ММЦ (по согласованию)	Составлен перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
30.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС	16 марта 29 апреля 2022	Управление образования,	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС
31.	Организация контрольных экспертных выездов в общеобразовательных организаций на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	30 июня 2022	Управление образования	Обеспечен контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС.
32.	Организация мониторинга реализации общеобразовательным организациями обновленных ФГОС	30 декабря 2022	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в общеобразовательных организациях
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
33.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Вейделевского района	20 марта 2022, далее ежемесячно	МУ «МЦОКО»	Ознакомление участников образовательных отношений и общественности о возможностях, предоставляемых системой образования гражданам при реализации обновленных ФГОС